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02.00. - 09.02. - 16.02. - 23.00. - 02.03. - 09.03. - 16.03. - 23.08. - [30.08. - 06.04. - 13.0. - 20.04. - 27.d. - 04.05. - 11.05. - 18.05. - 2
08.02.26 15.0226 22,0226 01.0826 08.03.26 15.03.26 22,0328 29.08.26 05.04.26 120426 19.0426 26.04.26 03.05.26 100526 170526 2410526 3
Bereich / StraRe Beginn | Tage | Ende 6 7 8 o 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Stationsplatz Althof 04.02.26 2 14.02.26
02.02.26 L 02.02.26
Bergstralte, Restarbeiten 020226 | 42 | 310326
Landhausstralie, Restarbeiten 160226 | 1 | 160226
16.02.26 15 06.03.26
16.02.26 5 20,02.26
16.02.26 32 31.03.26
16.02.26 15 06.03.26
Nufifeldstrafte, Restarbeiten 160226 | 2 17.02.26
Schielbergerstrabe, Restarbeiten 02.03.26 2 03.03.26
Waldseestrale, Restarbeiten
Ménchstrale 68 bis 38, halbseitige Sperrung mit 3 Phasen-Ampelschaltung 02.03.26 | 45 | 010526
- 1
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